

No	Sub No	Program/Kegiatan	Jadwal	2012					2013					2014					Keterangan					
				Jun	Jul	Ags	Spt	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags		Spt	Okt			
TAHAPAN PERSIAPAN																								
1		Penataan Organisasi																						
	a	Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	9 Jun/9 Ags 2012	KPU																				
	b	Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta pengisian jabatan pada Sekretariat Jenderal KPU	9 Jun/9 Ags 2012	KPU																				
	c	Pengisian Jabatan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota termasuk Pengangkatan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	9 Jun/9 Des 2012	Sekjend KPU																				
2		Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan	Ags 2012/Mar 2014	KPU, KPU PROV, KPU KABUPATEN																				Div. Hukum
3		Pembentukan Badan Penyelenggara																						
	a	Pembentukan PPK dan PPS/PPLN	Nov 2012/Jan 2013						KPU KAB															Div. SDM
	b	Pembentukan KPPS	9 Feb/9Mar 2014																PPS					
	c	Pembentukan Pantarlih	Peb 2013						PPS															Div. PDDP
4		Seleksi Anggota KPU Prov dan KPU Kab	Jan/Des 2013	KPU & KPU PROV																				
5		Bintek	1 Jul 2012/28 Feb 2014	KPU, KPU PROV, KPU KAB, PPK & PPS																				
6		Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih																						
	a	Penyus Pedoman Partisipasi Masyarakat	9 Jun/31 Okt 2012	KPU																				
	b	Penyus Modul Sos dan Pendidikan Pemilih	9 Jun/1 Okt 2012	KPU																				
	c	Pelaksanaan Sos dan Pendidikan Pemilih	Jun 2012/Jun 2014																					Div. Sosialisasi
7		Pengelolaan Data Informasi																						
	a	Penyusunan Pedoman Pengelolaan data dan Informasi	9 Jun/31Des 2012	KPU																				
	b	Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Jun 2012/9 Jun 2013	KPU																				
	c	Pengembangan WAN (Wide Area Network) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi sampai dengan tingkat wilayah kecamatan.	9 Jun/31 Des 2012	KPU																				
	d	Revitalisasi LAN (local Area Network) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	9 Jun/31 Des 2012	KPU																				
	e	Bimbingan Teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU)	9 Jun 2012/28 Feb 2014	KPU																				
8		Logistik																						
	a	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.	9 Jun/31Des 2013	KPU																				
	b	Bintek	1 Juli/31 Des 2013	KPU																				
	c	Pengadaan dan Pengelolaan logistik																						
	1	Tahun 2013	9 Juni/30 Nop 2013	SETJEND, SET PROV, SET KAB																				
	2	Tahun 2014	1 Okt 2013/31 Mar 2014	SETJEND, SET PROV, SET KAB																				
	d	Distribusi Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara																						
	1	KPU Provinsi	1 Peb/31 Mar 2014																					
	2	KPU Kabupaten	1 Peb/31 Mar 2014																					
	3	PPK	1 Mar/5 Apr 2014																					
	4	PPS	5/8 Apr 2014																					
	5	KPPS	08-Apr-14																					
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU																								
1		Perencanaan Program dan Anggaran																						
	a	Penyusunan, Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	9 Jun 2012/31 Des 2013	KPU																				
	b	Penyusunan Dokumen Penganggaran (RKKL, DIPA, POK)	9 Jun 2012/31 Des 2013	KPU																				

